



Forum 27/11/14

Le chaos sur chantier: comment l'éviter?

LE RÔLE DU MAÎTRE D'OUVRAGE LORS DES PHASES DE PLANIFICATION ET DE REALISATION EN MATIERE DE COORDINATION

DIRECCTE Alsace

Rôle du maître d'ouvrage pour une coordination efficace:

- Dans la définition de la mission du Coordonnateur SPS
- Dans l'organisation de la coopération
- Dans le suivi en phase réalisation

SPS: Sécurité Protection de la Santé

Rôle dans la définition de la mission:

- **Cahier des charges :**

1. Exercice de la mission
2. Phase de conception
3. Phase Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
4. Phase préparation de chantier
5. Phase exécution des travaux
6. Autorité du Coordonnateur SPS
7. Moyens du Coordonnateur SPS

SPS: Sécurité Protection de la Santé

Cahier des charges

1. Exercice de la mission

- Présentation générale de l'opération
- Objet de la mission
- Expériences, réglementaire et professionnelle adaptées au projet
- Désignation d'un suppléant
- Modalité de remplacement éventuel

Cahier des charges

2. Phase de conception

- Formalisation d'un Registre Journal de Coordination (RJC)
- Visite préalable du site
- Analyse des dossiers APS et APD et pièces d'études du MOA
- Identification des risques, argumentaires, consignations écrite
- Coopération avec MOE
- Définition des mesures générales d'organisation
- Élaboration du PGC en cohérence avec les autres pièces
- Trame D.I.U.O

APS: Avant Projet Sommaire

MOA: Maître d'Ouvrage

PGC: Plan Général de Coordination

DIUO: Dossier Intervention Ulérieur sur Ouvrage

APD: Avant Projet Définitif

MOE: Maître d'OEuvre

Cahier des charges

3. Phase Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- Prendre connaissance des pièces de marchés et faire des observations éventuelles (Si Coordonnateur SPS différent)
- Registre Journal de Coordination (modalités de circulation des informations)
- D.I.U.O
- Participation à l'élaboration du planning des intervenants

SPS: Sécurité Protection de la Santé

DIUO: Dossier Intervention Ulérieur sur Ouvrage

Cahier des charges

4. Phase préparation de chantier

- Analyser les offres des entreprises (surtout en cas de variantes)

5. Phase exécution des travaux

- Assurer un suivi régulier (visites imposées et inopinées)
- Analyser des situations à risques et des co-activités
- Registre Journal de Coordination
- Mise à jour PGC
- Etre destinataire de tous les comptes rendus de réunions
- S'assurer de la mise en œuvre des mesures de contrôle d'accès

PGC: Plan Général de Coordination

Cahier des charges

6. Autorité du Coordonnateur SPS

- Information à communiquer à tous les intervenants
- En cas de risques graves, possibilité d'arrêter une situation de travail (procédure à préciser)
- Procédure en cas de manquements d'une entreprise:
 - Mesures de prévention
 - Respect du PGC
 - Respect procédure d'accès (inspection commune, PPSPS,...)

SPS: Sécurité Protection de la Santé

PGC: Plan Général de Coordination

PPSPS: Plan Particulier Sécurité Protection de la Santé

Cahier des charges

6. Autorité du Coordonnateur SPS (suite)
 - Procédure en cas de co-activité dangereuses
 - Amiante ou autres polluants
 - Produits inflammables
 - Etc...
 - Possibilité d'organisation de réunion
 - Arbitrage en cas de litige

SPS: Sécurité Protection de la Santé

DIRECCTE Alsace

Cahier des charges

7. Moyens du Coordonnateur SPS

- Accès au site
- Transmissions des documents relatifs au projet avec délais d'analyse
- Information des missions confiées à différents intervenants par MOE
- Moyens matériels nécessaires

SPS: Sécurité Protection de la Santé
MOE: Maître d'OEuvre

Rôle du MOA durant la phase conception

- Formaliser la coopération entre MOE et Coordonnateur SPS
 - Document écrit joint aux contrats
 - Définition des circuits de transmissions des études et documents
 - Définir les missions avec présence obligatoire
- S'assurer de l'effectivité des décisions prises
 - Évaluer régulièrement l'exercice de la mission par rapport aux engagements initiaux (Registre Journal de Coordination)

MOA: Maître d'Ouvrage
SPS: Sécurité Protection de la Santé

MOE: Maître d'OEuvre

Rôle du MOA en phase réalisation

- Prendre connaissance des avis du Coordonnateur SPS sur les offres
- Se faire présenter le Registre Journal de Coordination
- Assurer l'activité effective du Coordonnateur SPS
- Evaluer la réalité de l'exercice de la mission

MOA: Maître d'Ouvrage
SPS: Sécurité Protection de la Santé

Merci de votre attention

Etienne STORTZ
Inspecteur du travail
DIRECCTE Alsace

Avec l'appui technique de Carine Loewenguth
Ingénieur de prévention

DIRECCTE Alsace

